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МОУ «Ериковская ООШ»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в 2017 году

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА-9 

	1.1.
	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2016 году 
	август - сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора 

	1.2.
	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году 
	август - сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора, учителя-предметники (математика, русский язык, информатика и ИКТ,  физика, биология, география)

	1.3.
	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году на Педагогическом совете

	август-сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2016/2017 учебном году 

	2.1.1.
	Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам.
	август - сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора, руководитель МО

	2.1.2.
	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам.
	август - сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора

	2.1.3.
	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам. 
	август - сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора, учителя-предметники

	2.1.4.
	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части;

- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9;

- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;

- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;

- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений.
	август - сентябрь 2016 г.
	Заместитель директора, руководитель МО

	3. Нормативно-правовое обеспечение

	3.1.
	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году. 
	в течение учебного года
	Заместитель директора

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

	4.1.
	Участие в информационно-методических совещаниях муниципального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2017 году.
	в течение года
	Заместитель директора

	4.2.
	Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на муниципальном уровне:

	4.2.1.
	организаторов ППЭ (выездные семинары);
	ноябрь - декабрь 2016 г.
	Заместитель директора

	4.2.2.
	работников школы, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС); 
	декабрь 2016 г.,

февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	4.3.
	Организация участия в обучении лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов в ППЭ.
	апрель - май 2017 г.
	Заместитель директора

	4.4.
	Организация участия в выездных семинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-9.
	январь - февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	4.5.
	Участие в совещаниях, вебинарах с ответственными за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях.
	в течение года
	Заместитель директора

	4.6.
	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9.
	апрель 2017 г.
	Заместитель директора

	4.7.
	Консультации различных категорий участников ГИА-9.
	в течение года
	Заместитель директора

	5. Организационное сопровождение ГИА-9

	5.1.
	Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа:

- обучающихся в IX классах;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	до 1 декабря

2016 г.
	Заместитель директора

	5.2.
	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9
	март 2017 г.
	Заместитель директора

	5.3.
	Формирование предложений для включения в списочный состав лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: 

	5.3.1.
	- уполномоченных членов ГЭК;
	по отдельному графику
	Заместитель директора

	5.3.2.
	- руководителей ППЭ;
	октябрь 2016 г.
	

	5.3.3.
	- организаторов ППЭ;
	декабрь 2016 г.
	

	5.3.4.
	- технических специалистов ППЭ;
	декабрь 2016 г.
	

	5.3.5.
	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
	декабрь 2016 г.
	

	5.3.6.
	- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;
	декабрь 2016 г. - январь 2017 г.
	

	5.3..7.
	- членов предметных комиссий;
	январь 2017 г.
	

	5.4.
	Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9.
	октябрь 2016 г. – февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	5.5.
	Предоставление сведений в региональную информационную систему:

	5.5.1.
	- сведения о выпускниках IX классов;
	февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	5.5.2.
	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;
	01.03.2017 г.
	Заместитель директора

	5.5.3.
	- отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов.
	в течение 2 дней со дня получения сведений
	Заместитель директора

	5.6.
	Организация участия в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне.
	февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	5.7.
	Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9.
	в соответствии с расписанием ГИА-9
	Заместитель директора

	5.8.
	Организация участия обучающихся Белгородского района в ГИА-9 по утверждённому расписанию.
	апрель - июль 2017 г.
	Заместитель директора

	6. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году в Белгородской области

	6.1.
	Информирование участников ГИА-9 об организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА.
	в течение учебного года
	Заместитель директора

	6.2.
	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте образовательной организации.
	постоянно
	Заместитель директора

	6.3.
	Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году.
	в течение учебного года
	Заместитель директора

	6.4.
	Администрирование сайта по организации и проведению ГИА 
	постоянно
	Заместитель директора

	6.5.
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, представителей общественности.
	в течение года
	Заместитель директора

	6.6.
	Участиев  инструктивно-методических совещаниях с ответственными за организацию и проведение ГИА в общеобразовательных организациях
	ежемесячно
	Заместитель директора

	6.7.
	Организация участия обучающихся района в региональном мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.
	январь-март 2017 г.
	Заместитель директора

	6.8.
	Организация участия в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9».
	январь-апрель 2017 г.
	Заместитель директора

	6.9.
	Доведение до общеобразовательных учреждений и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9.
	январь - апрель 2017 г.
	Заместитель директора

	6.10.
	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ.
	январь - апрель 2017 г.
	Заместитель директора, учителя- предметники

	6.11.
	Ознакомление участников ГИА-9:

- с полученными ими результатами ГИА-9;

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

-с решениями конфликтных комиссий.
	в период проведения ГИА -9
	Заместитель директора

	6.12.
	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам.
	сентябрь-октябрь 2016 г., май 2017 г.
	Заместитель директора 

	6.13.
	Организация участия в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2017 году».
	декабрь 

2016 г.
	Заместитель директора

	6.15.
	Участие в родительском собрании по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на муниципальном уровне.
	январь-февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	6.16.
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне общеобразовательных организаций.
	январь-февраль 2017 г.
	Заместитель директора

	6.17.
	Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году
	февраль 2016 г.
	Заместитель директора

	7. Мониторинг подготовки ОО к проведению ГИА

	7.1.
	Мониторинг подготовки и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	в течение года
	Заместитель директора


